



**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni**

**UFFICIO:**

**Aree di pregio**

**Patrimonio Forestale, Agro - Silvo - Pastorale**

**Decoro Urbano ed Ambientale**

**Infrastrutture a rete**

**Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade**

**Gestione dei Servizi cimiteriali**

**Benessere degli animali**

**Rapporti con la Associazioni protezionistiche**

**Gestione canili municipali**

**TERNIVERDE**

Corso del Popolo 30- 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.570

Responsabile dell'Ufficio:

titolare incarico Alta Professionalità

Federico Nannurelli

dottore in Ingegneria Civile

[federico.nannurelli@comune.terni.it](mailto:federico.nannurelli@comune.terni.it)

Spett.le **ASM Terni S.p.A.**

Servizio Idrico

PEC: [asmternispa@legalmail.it](mailto:asmternispa@legalmail.it)

**OGGETTO:** Manutenzione ordinaria per l'anno 2023 e 2024, delle fontane ornamentali maggiori di Piazza Tacito, Piazza Europa, Piazza della Pace e Piazza Duomo - CIG: A0227D1064.

**Sospensione dei Lavori**

I DEC

Visto il Verbale di consegna del servizio in via d'urgenza di cui al Prot. 7094 del 15/01/2024;

Considerato che ASM Terni Spa:

- non ha inviato la documentazione richiesta anche ai fini della stipula del contratto;
- non ha trasmesso alla S.A. il cronoprogramma esecutivo e le relative fasi dei lavori, non mantenendola nelle condizioni di attivare gli adempimenti di competenza, considerando che l'affidamento e la consegna anticipata del servizio di manutenzione ordinaria riguardava più fontane;

Vista la nota Prot. 204753 del 15/12/2023, attraverso al quale venivano richieste le documentazioni rimaste inavase;

Vista la sistemazione di ponteggi sulla Fontana dello Zodiaco in Piazza Tacito;

**SI DISPONE**

La sospensione dei lavori in esecuzione del servizio della Fontana di Piazza Tacito,

Si evidenzia che:

- in assenza di autorizzazioni al sub-appalto o concessioni sub-affidatarie non sarà possibile operare da parte di O.E. estranei;
- ai fini della sicurezza occorre presentare tutta la documentazione afferente gli adempimenti necessari;
- in relazione al cronoprogramma esecutivo la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di effettuare tutti gli adempimenti di legge;

Come sottoscritto nel Verbale di Consegna del Servizio in via d'urgenza, l'ASM Terni Spa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti gli obblighi e di accettare la formale esecuzione del servizio.

Inoltre, più specificatamente, ASM Terni Spa, si è impegnata formalmente ad effettuare il servizio in completa osservanza delle norme vigenti in materia.

Pertanto, a tutela dei principi di legalità, i lavori sono sospesi fino alla trasmissione del cronoprogramma esecutivo e di tutti i documenti necessari per legittimare la ripresa che avverrà con successivo processo verbale.

**I DEC**

Zagaglioni Christian  
Romagnoli Cinzia

*Cerv. Zp. h.*  
*Romagnoli Cinzia*

**II RUP**

Dott. Federico Nannurelli

*[Handwritten signature of Dott. Federico Nannurelli]*